


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

1. ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 11
2. ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಕೋಟಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ
(ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ)
3. ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 04-07-2023
4. ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ನಗರ
ಯೋಜನೆ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ)	<p>ವರಾಹಿ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ಉಡುಪಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ (ಅಮೃತ್ ಯೋಜನೆ) ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು; ಈ ಯೋಜನೆಯ ವಿವರಗಳೇನು; (ಯೋಜನೆಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ, ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ದಿನಾಂಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಒದಗಿಸುವುದು)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ಕೆಯುಐಡಿಎಫ್‌ಸಿ ವತಿಯಿಂದ ಏಪ್ಪನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಅಮೃತ್ ನೆರವಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಮಗ್ರ ನಗರ ನೀರು ನಿರ್ವಹಣಾ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ (ಕ್ವಿಮಿಪ್ - ಜಲಸಿರಿ) ರಾಜ್ಯದ ಆಯ್ದ ಎಂಟು (8) ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ/ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. • ಕ್ವಿಮಿಪ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು 2 ಟ್ರಾಂಚ್‌ಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಟ್ರಾಂಚ್-1 ನಾಲ್ಕು (4) ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದ ದಾವಣಗೆರೆ, ಹರಿಹರ, ರಾಣಬೆನ್ನೂರು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಡಗಿ ನಗರ/ ಪಟ್ಟಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. • ಟ್ರಾಂಚ್-2 ನಾಲ್ಕು (4) ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದ ಮಂಗಳೂರು, ಪುತ್ತೂರು, ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ಕುಂದಾಪುರ ನಗರ/ಪಟ್ಟಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. • ಉಡುಪಿ ನಗರದಲ್ಲಿ, ವರಾಹಿ ನದಿ ಮೂಲದಿಂದ ಉಡುಪಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅಮೃತ್ ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ ಟ್ರಾಂಚ್-2 ನಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ. <ul style="list-style-type: none"> ➤ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ: 23.08.2019 ➤ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ: ರೂ.119.51 ಕೋಟಿ ➤ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು: ಮೇ ಡಿ.ಆರ್.ಎಸ್. ಇನ್ಫ್ರಾಟೆಕ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ ➤ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ದಿನಾಂಕ: 13.05.2024 ➤ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ: 73.28% ➤ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ: 75.71% (ರೂ.89.26 ಕೋಟಿಗಳು) <p>ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಭರತ್‌ಕಲ್ ಜಾಕ್‌ವೆಲ್‌ನಿಂದ 864 ಮಿ.ಮೀ ವ್ಯಾಸದ ಕೊಳವೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಕಚ್ಚಾ ನೀರನ್ನು ಹಾಲಾಡಿ ಉದ್ದೇಶಿತ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಹಾಯಿಸಿ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿದ ನೀರನ್ನು 864 ಮಿ.ಮೀ ವ್ಯಾಸದ ಕೊಳವೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಮಣಿಪಾಲದ ನೆಲ ಮಟ್ಟದ ಜಲ ಸಂಗ್ರಹಗಾರಕ್ಕೆ ತರುವುದು ಹಾಗೂ ಈ ಕೊಳವೆಯ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ 38 ಕಿ.ಮೀಗಳಿರುತ್ತದೆ.</p>
ಆ)	<p>ನಗರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ಗಳಿಗೆ ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಯೋಜನೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ;</p>	<p>ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಒದಗಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p>


ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
(ಇ)	ಸದರಿ ಯೋಜನೆ ಕಾರ್ಯ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು;	<p>ಪ್ರಸ್ತುತ, ಶೇ.73.28 ರಷ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಯೋಜನೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ.</p> <ul style="list-style-type: none"> • ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಹಾದು ಹೋಗುವ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯೆ ಗ್ರಾಮದವರು ರಿಟ್ ಪಿಟಿಷನ್ 20370/2018ನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿದ ಕಾರಣ, ಅರ್ಜಿ ಸಮಿತಿಯವರ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯೆ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕವನ್ನು ಬಜೆಯಿಂದ ಭರತ್ಕಲ್ ಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ • ಕೋವಿಡ್-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಪಿಡುಗು • ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ಅನುಮತಿ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯದಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೇ, ಆರು(6) ನದಿಗಳಿಗೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ ಅಳವಡಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
(ಈ)	ಜಲಾಶಯದಿಂದ ಉಡುಪಿ ನಗರಕ್ಕೆ ನೀರಿನ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಹಾದು ಹೋಗುವ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ನೀರಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಒದಗಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದ ನಿಲುವೇನು;	<p>ವರಾಹಿ ನದಿ ಮೂಲದಿಂದ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಹಾದು ಹೋಗುವ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆರವರ ಕೋರಿಕೆಯಂತೆ 16.21 ಎಂಎಲ್‌ಡಿ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>
(ಉ)	ಸದರಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕಾಲಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಹಾಗೂ ಕಾಪು ಪುರಸಭೆಗೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಯೋಜನೆ ಹಾದು ಹೋಗುವ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ಗಳಿಗೆ ನೀರು ಒದಗಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ?	<p>ವರಾಹಿ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ಉಡುಪಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ:13.05.2024 ರೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.</p> <p>ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿ ವತಿಯಿಂದ ಕಾಪು ಪುರಸಭೆ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯೆ ಬರುವ 7 ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯಾವರ ನದಿಯನ್ನು ಮೂಲವಾಗಿರಿಸಿ ಕುರ್ಕಾಲು ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಮುಂದಿನ 30 ವರ್ಷಗಳ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅನುಸಾರ ರೂಪಿಸಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಶೇಕಡಾ 60 ರಷ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಚ್-2024 ರ ಒಳಗಾಗಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಚಾಲನೆಯಗೊಳಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪುರಸಭೆಗೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು ಕ್ವಿಮಿಪ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವುದಿಲ್ಲ.</p>

ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 86 ಪಿ.ಆರ್.ಜಿ 2023


(ಬಿ. ಎಸ್. ಸುರೇಶ)

ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ನಗರ ಯೋಜನೆ ಸಚಿವರು.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪ್ರಸ್ತಾವಿಸಿದ ಪ್ರದೇಶ	ಸೇವೆ	ಪ್ರಸ್ತಾವಿಸಿದ ಪ್ರಮಾಣ (ಎಂಪಿಲ್ ಡಿ)
1	Halady	Halady-28	0.10
2	Halady	Halady-76	0.22
3	Alevoor	Alevoor	0.58
4	Manipura	Manipura & Marne	0.58
5	Alevoor	Korangrapady	0.46
6	Ambalapadi	Ambalapadi	0.19
7	Ambalapadi	Kidiyoor	0.43
8	Badanidiyoor	Badanidiyur	0.37
9	Kadekar	Kadekar	0.44
10	Kadekar	Kuthpadi	0.32
11	Kalyanapura	Thonse East	0.73
12	Kemmannu	Paduthonse	0.74
13	Thenkanidiyoor	Kelarkalabettu	0.38
14	Thenkanidiyoor	Thenkanidiyoor	0.57
15	Udyavara	Udyavara	1.09
16	Kukkehalli	Bellampalli & Kukkehalli	0.49
17	Uppor	Uppor	0.57
18	Hanehalli, Shiriyara, Yadhadi	Hanehalli, Shiriyara, Heradi And Yedthadi	1.12
19	38 Kalathuru, Nalkuru Gp	38 Kalthur, Kenjoor, Nancharu, Nalkoor	0.84
20	Kokkarne	34 Kudi, Pejamangoor	0.59
21	Neelavara	Neelavar	0.25
22	Heggunje	33 Shiroor, Heggunje	0.42
23	Kadoor	Kadur, Nadur	0.33
24	Aroor	Aroor	0.26
25	Avarse	Avarse, Hiliyana & Kakkunje	0.45
26	Billadi	Billadi & Vandar	0.32
27	Cherkardi & Karje	Cherkady & Karje	0.80
28	Chantharu	52 Heroor & Chanthar	0.75
29	Handady	Handhady, Matapady, Kumragodu	0.50
30	Harady & Varamballi	Baikady, Harady, Varamballi	1.02
31	Havanje	Havanje	0.27
	ಒಟ್ಟು	51	16.21


 ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು
 ಕೆಯುಐಡಿಎಲ್‌ಸಿ
 ಬೆಂಗಳೂರು