


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 63
 ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಡಾ|| ತಳವಾರ್ ಸಾಬಣ್ಣ
 (ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನ ಹೊಂದಿದವರು)
 ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 04.07.2023
 ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ಸಚಿವರು : ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ನಗರ
 ಯೋಜನೆ ಸಚಿವರು

	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ)	ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ ಜನರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಸ್ಟೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಗೆ ತಗುಲಿದ ವೆಚ್ಚ ಎಷ್ಟು;	ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ ಜನರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಸ್ಟೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಗೆ ತಗುಲಿದ ವೆಚ್ಚದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಆ)	ನಗರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಈ ಸ್ಟೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಜನರ ಬಳಕೆಗೆ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ;	ಇಲ್ಲ
ಇ)	ಜನರ ತೆರಿಗೆಯಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಸ್ಟೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ಬಳಕೆಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡದಿರಲು ಕಾರಣವೇನು; (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	<p>ಸದರಿ ಸ್ಟೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ ಈಜುಗೊಳ ನಿರ್ಮಾಣ, ಬ್ಯಾಡಮಿಂಟನ್ ಕೋರ್ಟ್, ಜಿಮ್ ಕಟ್ಟಡ, ಕಲ್ಚರ್ ಹೌಸ್, ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.</p> <p>1) ಈಜುಗೊಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:02.11.2016 ರಂದು ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ:15.09.2018 ರಂದು ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.</p> <p>2) ಬ್ಯಾಡಮಿಂಟನ್ ಕೋರ್ಟ್ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:15.03.2017 ರಂದು ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ:29.08.2018 ರಂದು ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.</p> <p>3) ಸ್ಟೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಜಿಮ್ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:19.11.2017 ರಂದು ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ:18.12.2018 ರಂದು ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.</p> <p>4) ಕ್ಲಬ್ ಹೌಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:04.12.2017 ರಂದು ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ:12.12.2018 ರಂದು ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.</p>

	<p>5) ಟೆಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:14.01.2020ರಂದು ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ:12.04.2020 ರಂದು ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.</p> <p>ಸದರಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೆಲಸಗಳು 2020ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು ಸಹ 2020ನೇ ಸಾಲಿನ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಕೋವಿಡ್-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಈಜುಗೊಳಕ್ಕೆ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಇದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ನೀಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.</p> <p>ತದನಂತರ ಜನರ ಬಳಕೆ ಸಲುವಾಗಿ ಈಜುಗೊಳ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತು ದಿನಾಂಕ:29.03.2022 ರಂದು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇ ಪ್ರಾಯಿಡ್ ಎಜುಕೇಶನ & ರೂರಲ್ ಡೆವಲೋಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಸಂಘ ಇವರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:24.11.2022 ರಂದು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಪರಿಷತ್ ಸಭೆಯ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುವುದು.</p>
<p>ಈ) ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ತಕ್ಷಣವೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದೇ? (ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)</p>	<p>ಮೇಲೆ ನೀಡಿರುವ ಉತ್ತರದಿಂದ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ.</p>

ಸಂಖ್ಯೆ:ನಅಇ 31 ಎಸಿಬಿ 2023(ಇ)



(ಬಿ.ಎಸ್ ಸುರೇಶ್)
ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು

LCQ 62 (63) - Annexure - 01

Sl.No.	Name of work	Contractor Name	Commencement Date	Work Completion Date	Estimate Cost	Expenditure Cost	Remarks
14th Finance 2018-19							
1	Construction of Protection Wall to Swimming Pool at Ashok Nagar Belagavi	Ganapati Yallappa Ashtekar	24/09/2018	21/12/018	12.85	12.85	Work completed
	Total				12.85	12.85	
14th Finance 2019-20							
2	Providing & fixing of Rubber Mat Flooring in Gym building at CTS No.9674 Ashok nagar	Suresh R.Karauppikar	05/02/2020	04/05/020	6	5.46	Work completed
	Total				6	5.46	
1st Phase (Rs.100.00 Crores Grants)							
3	Construction of Swimmingpool in CTS no 9674 at Ashok nagar Belagavi	Daval M Mudalgi	02/11/2016	15/09/018	175	174.88	Work Completed
4	Construction of compound wall at CTS no 9674 in place of construction of swimmingpool area ASHok nagar	Daval M Mudalgi	17/02/2015	13/12/016	55	53.91	Work Completed
	Total				230	228.79	
2nd Phase (Rs.100.00 Crores Grants)							
5	Construction of Batminton Hall at CTS No.9674, Ashok Nagar, Belgaum	Shri.Anil Annasaheb Patil	15/03/2017	29/08/018	200	216.16	Work Completed
6	Electrification for Badminton Hall at Ashok Nagar Belagavi.	S B Torgalli	03/03/2018	09/04/019	10	4.79	Work completed
	Total				210	220.95	
Special 100.00 Crores Grants							
7	Construction of sports complex with GYM building in corporation open space area at Ashok nagar of Belgavi	A M Mudalgi	19/11/2017	18/12/018	150	131.5	Work Completed
8	Construction of club house and other development works for swimming pool at Ashok Nagar of Belagavi	S L Nayak	04/12/2017	12/12/018	100	88.54	Work Completed
	Total				250	220.04	
Corporation Fund							
9	Ground levelling for back side of Badminton Court building and Compound wall painting to Grill at Sport Complex Ashok Nagar Belagavi	P.S.Tyangekar	18-08-2020	16-04-2021	3.58	3.57	Work Completed
10	Providing Table tennis court in Badminton Hall at Ashok Nagar Sports Complex Belagavi	V.T.Nargatti	14-01-2020	12-04-2021	3.52	3.15	Work Completed
11	Providing chain link fencing at Garden by the side of Nalla in Ashok Nagar Sport Complex Belagavi	K.F.Hanchinmani	05-02-2020	03-05-2020	5.02	5.02	Work Completed
12	Construction of canteen in Sport Complex at Ashok Nagar Belagavi	K.F.Hanchinmani	07-02-2020	29-04-2022	16.36	14.99	Work Completed
	Total				28.48	26.73	
	Grand Total				737.33	714.82	

Superintending Engineer
Directorate of Municipal
Administration